PROYECTO: SIMU

PRESUPUESTO

RUBROS	Descripción (Ver detalle)	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9
Gastos de Inversión										
Equipos	Computadores	7.500.000								
mouses		450.000								
teclados		600.000								
Servidor		4.000.000								
Licencias		350.000								
Escritorios		1.500.000								
Sillas		1.250.000								
Televisores		4.800.000								
impresoras		1.250.000								
Subtotal:		21.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Funcionamiento										
Personal	Desarrolladores	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
Energía		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Internet		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
capacitacion		300.000			300.000			300.000		
papel		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Imprevistos		544.200	104.200	104.200	110.200	104.200	104.200	110.200	104.200	104.200
Subtotal:		6.054.200	5.314.200	5.314.200	5.620.200	5.314.200	5.314.200	5.620.200	5.314.200	5.314.200
TOTAL		27.754.200	5.314.200	5.314.200	5.620.200	5.314.200	5.314.200	5.620.200	5.314.200	5.314.200

mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	mes 16	mes 17	mes 18	
									-
									7.500.000
									-
									-
									7 500 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000
4.800.000	4.800.000	4.800.000	4 800 000	4.800.000	4.800.000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	86.400.000
100.000	100.000	100.000	4.800.000 100.000	100.000	100.000	4.800.000 100.000	4.800.000 100.000	4.800.000 100.000	1.800.000
300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	5.400.000
300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.800.000
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	180.000
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
									_
110.200	104.200	104.200	110.200	104.200	104.200	110.200	104.200	104.200	2.345.600
5.620.200	5.314.200	5.314.200	5.620.200	5.314.200	5.314.200	5.620.200	5.314.200	5.314.200	97.925.600
5.620.200	5.314.200	5.314.200	5.620.200	5.314.200	5.314.200	5.620.200	5.314.200	5.314.200	105.425.600